

**A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2018. évi munkaterve
(Tervezet)**

	Program, feladat	Tervezett időpont	Felelős	Közreműködők
1.	1. Kihelyezett KÜ.Tata	2018.04.12	Zsiros László	Ács József Mokánszki Béla
2.	Ellenőrző Bizottsági egyeztetés 2017. évi beszámoló	2018.04.09	Glevitzky István	Ács József
3.	2. KÜ. Törökbálint	2018.07.24	Zsiros László	Ács József Katona János
3.1	51. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia Előkészítése	2018.06.28	Zsiros László	Ács József, Livo László
3.1.1	Korsó	2018.ápr.-aug.	Ács József	Szabó Árpád
3.1.2	Jelentkezések, számlázás	2018. aug-szept.	Ács József	Kibővített Kuratórium
3.1.3	Meghívók, nyomdai munkák	2018.máj.-szept.	Ács József	Szabó Árpád
3.1.4	Kiadvány 2018. szerkesztése, nyomtatás	2018.aug.-szept.	Mokánszki Béla	Szabó Árpád
3.1.5	Hotel Panoráma egyeztetés, rendezők	2018. aug-szept.	Ács József	
3.1.6	Konferencia borok	2018.szept.	Ács József	Kovács László
3.1.7	Hell-Bláthy Díj, emléktárgy	2018.ápr.-szept.	Kovács László	Hell-Bláthy Bizottság
3.2.	Közgyűlés előkészítése	2018. júl.-szept.	Zsiros László	Ács József, Livo László
4.	3. KÜ. Balatonyörök	2018.09.26	Zsiros László	Ács József
5.	51. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia, közgyűlés.	2018.09.27-28.	Zsiros László	Ács József, Livo László
6.	4. KÜ. Törökbálint. Évzáró	2018.12.13	Zsiros László	Ács József Katona János

Tata, 2018.04.12