

A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2019. évi munkaterve

	Program, feladat	Tervezett időpont	Felelős	Közreműködők
1.	1. Kihelyezett KÜ.Mád	2019.04.11	Zsiros László	Suller András
2.	Ellenőrző Bizottsági egyeztetés 2018. évi beszámoló	2019.04.08	Glevitzky István	Ács József
3.	2. KÜ. Törökbálint	2019.07.23	Zsiros László	Katona János
3.1	52. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia előkészítése	2019.06.28	Zsiros László	Ács József, Livo László
3.1.1	Korsó, emléktárgy	2019.ápr.-aug.	Ács József	Szabó Árpád
3.1.2	Jelentkezések, számlázás	2019. aug-szept.	Ács József	Kibővített Kuratórium
3.1.3	Meghívók, nyomdai munkák	2019.máj.-szept.	Ács József	Szabó Árpád
3.1.4	Kiadvány 2019. szerkesztése, nyomtatás	2019.aug.-szept.	Mokánszki Béla	Szabó Árpád
3.1.5	Hotel Panoráma egyeztetés, rendezők	2019. aug-szept.	Ács József	Hotel Panoráma vezetője
3.1.6	Konferencia borok	2019.szept.	Ács József	Kovács László
3.1.7	Hell-Bláthy Díj	2019.ápr.-júl.	Kovács László	Hell-Bláthy Bizottság, Ács József
3.2.	Alapítók gyűlése előkészítés	2019. júl.-szept.	Zsiros László	Ács József, Livo László
4.	3. KÜ. Balatongyörök	2019.09.25	Zsiros László	Ács József
5.	52. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia	2019.09.26-27.	Zsiros László	Ács József, Livo László
6.	Alapítók gyűlése	2019.09.26	Zsiros László	Ács József, Livo László
7.	4. KÜ. Törökbálint. Évzáró	2019.12.12	Zsiros László	Katona János

Mád, 2019.04.11.

Összeállította: dr. Zsiros László
Kuratórium elnök